


クラブの成長循環



奉仕プロジェクトの流れ(ライフサイクル)

1. 計画・準備
2. プロジェクトに必要なリソースを確保する
3. プロジェクトの実施
4. プロジェクトの評価と広報

奉仕プロジェクトの流れ(ライフサイクル)

1. 計画・準備

- ①地区内のエキスパートが持つ知識を生かす
 - ・ロータリー補助金制度の理解
 - ・重点分野に沿ったプロジェクトを立案する
 - ・持続可能なプロジェクトの立案
 - ・プロジェクトのパートナー候補を探す
 - ・資金源を特定する
- ②地域社会調査を実施する
(地域の特長・ニーズ、地元の人々との協力)
- ③プロジェクトの目標を立てる
- ④パートナーと協力関係を築く
- ⑤プロジェクト計画と予算を作成する

2. プロジェクトに必要なリソースを確保する

- ①プロジェクトの情報を発信する (ex.奉仕プロジェクトセンター掲載外)
- ②ロータリーを通じて資金を確保する
(地区補助金・グローバル補助金・災害救援基金・大規模プログラム基金)
- ③ロータリー外からの資金を確保する
(クラウドソーシング・個人や企業の寄付者・ほかの団体・政府機関・ほかのクラブや地区)

3. プロジェクトの実施

- ①コミュニケーションを図り、フィードバックを求める(協力者)
- ②プロジェクトの認知度を高める
- ③プロジェクトの期間中、質問をする
(多くの人や専門家に実施状況を知らせ、質問し意見を求める)

4. プロジェクトの評価と広報

- ①プロジェクトの成果を測定する
(地域社会のもたらされた変化、目標の達成度)
- ②プロジェクトの周知を図り、学んだことをシェアする
(奉仕プロジェクトセンター等)
- ③報告書を作成する
(G 補助金の場合、12 ヶ月毎に進捗報告書、完了後 2 ヶ月以内に最終報告書を提出する)